



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 379 Registro Generale
DEL 26/03/2013

N°. 65 Registro del Settore
DEL 26/03/2013

**Oggetto : ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI
LOCULI COMUNALI NELL'AREA CIMITERIALE DI UGENTO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 09.11.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di alcuni loculi comunali nell’area cimiteriale di Ugento”, redatto dal Settore Lavori Pubblici, dell’importo complessivo di € 60.000,00 inerente la costruzione di n. 48 loculi comunali allo stato finito e n. 48 loculi comunali allo stato rustico;
- con determina n. 1505 del 29.10.2012 l’importo di € 60.000,00 necessario alla realizzazione dell’opera in argomento veniva impegnato sull’intervento 2100501, Cap. 2530, art. 6 “Realizzazione nuovi impianti ed interventi vari” RR.PP. 2012 (impegno n. 1876);
- con determina n. 13 del 08.01.2013 i suddetti lavori venivano affidati alla ditta CASCIARO COSTRUZIONI Snc, con sede in Ugento alla Via Martiri d’Ungheria n. 36, Partita IVA 03311540755, per l’importo contrattuale di € 51.818,47 oltre IVA;
- durante la realizzazione dell’intervento, a causa della particolare consistenza del terreno, si è reso necessario apportare alcune consistenti modifiche alle strutture di fondazione che hanno comportato l’utilizzo di una maggiore quantità di calcestruzzo armato rispetto a quella prevista in progetto;
- a tal fine, in corso d’opera, la Direzione dei Lavori con ordine di servizio n. 1 del 05.02.2013 ordinava all’impresa appaltatrice l’esecuzione delle nuove strutture di fondazione alla cui spesa necessaria per l’utilizzo della maggiore quantità di calcestruzzo armato si faceva fronte ordinando, altresì, all’appaltatore, di ridurre proporzionalmente la parte di loculi la cui costruzione era prevista allo stato rustico;
- tale riduzione proporzionale consisteva nello stralciare dalle opere appaltate la costruzione di n. 24 loculi allo stato rustico compreso il solaio di copertura ed il lastricato solare di quest’ultimi;

per tutto quanto sopra premesso

VISTA la presenza in cantiere della ditta esecutrice;

CONSIDERATO che:

- per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità è opportuno completare anche la restante parte dei n. 48 loculi comunali la cui costruzione era prevista allo stato rustico, proporzionalmente ridotta in corso di esecuzione, in seguito all’emissione dell’ordine di servizio n. 1/2013, a causa della maggiore quantità di calcestruzzo armato resosi necessario per la realizzazione della nuova tipologia di opere in fondazione;
- tali lavorazioni di completamento, finalizzate nell’interesse dell’Amministrazione, nonché al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, stimate complessivamente in € 9.100,00, non possono essere separate, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante (nuova gara d’appalto, prolungamento dei tempi di esecuzione, interferenza con altra ditta, ecc.)

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare un’ulteriore somma di € 9.100,00 rispetto all’importo di € 60.000,00 già impegnato con determina n. 1505 del 29.10.2012, al fine di consentire la completa esecuzione delle opere già appaltate che prevedevano la costruzione di n. 48 loculi comunali allo stato finito e n. 48 loculi comunali allo stato rustico;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO dell'ordine di servizio n. 1 del 05.02.2013 con il quale la Direzione dei Lavori ordinava all'impresa appaltatrice l'esecuzione delle nuove strutture di fondazione;

DI IMPEGNARE, per tutto quanto riportato in premessa, in favore della ditta CASCIARO COSTRUZIONI Snc, con sede in Ugento alla Via Martiri d'Ungheria n. 36, Partita IVA 03311540755, l'ulteriore importo di € 9.100,00 sull'intervento 2100501, Cap. 2530, art. 6 "Realizzazione nuovi impianti ed interventi vari" del Bilancio 2013 in corso di formazione, al fine di consentire la completa esecuzione delle opere già appaltate che prevedevano la costruzione di n. 48 loculi comunali allo stato finito e n. 48 loculi comunali allo stato rustico;

DI DARE ATTO che i suddetti lavori di completamento saranno affidati con successivo provvedimento nelle forme ritenute più idonee ai sensi della normativa vigente.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,

così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011

Importo impegnato: € 9.100,00 (euro novemilacento/00);

Soggetto Beneficiario: ditta CASCIARO COSTRUZIONI Snc, con sede in Ugento alla Via Martiri d'Ungheria n. 36, Partita IVA 03311540755;

Causale: costruzione loculi comunali;

Imputazione contabile: sull'intervento 2100501, Cap. 2530, art. 6 "Realizzazione nuovi impianti ed interventi vari" del Bilancio 2013 in corso di formazione;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa.
- in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che nel contratto che verrà sottoscritto con l'appaltatore, relativo ai lavori in argomento, sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge; per il presente intervento il **CIG (Codice Identificativo Gara) è 4661164237**, mentre il **CUP (Codice Unico di Progetto) è F99D12000130004**;
- in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta che la spesa impegnata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità, è interamente finanziata con fondi propri di bilancio e sarà prevista nel Piano dei pagamenti del bilancio 2013;
- il presente provvedimento diverrà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134.

N° 379 Registro Generale
DEL 26/03/2013

N° 65 Registro del Servizio
DEL 26/03/2013

*Oggetto : ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCULI COMUNALI
NELL'AREA CIMITERIALE DI UGENTO.*

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegno</i>	<i>Subimp.</i>	<i>Importo</i>
2530	6	2013	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ...	421		9100,00

Ugento, li 26/03/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 27/03/2013

Il Messo Comunale